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	Encümenimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.02.2016 tarih ve 50145827/116 sayılı yazısına istinaden; 

	     YAPILAN GÖRÜŞMEDE

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısından; bahsi geçen mülkiyeti Belediyemize ait olan Bahçelievler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi no:102 adresinde bulunan ve tapuda 14/2 pafta, 371 ada, 406 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Alaborina adlı işletmede kiracımız olarak faaliyet gösteren Cenk İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.12.2015 tarih ve Di:9360 sayılı dilekçesi ile sözleşme uzatım ve tadilat talebinde bulunduğu anlaşılmakla, söz konusu kiralanana ait ihale şartname ve sözleşmesi de dahil olmak üzere öncelikle dosya üzerinde inceleme yapılmakla;

İhale konusunun yap-işlet-devret usulü ile kafeterya ve seyir alanları tesisi inşası ve işletilmesi olduğu; ihalenin süre uzatım talebinde bulunan Şirkete kaldığı; inşaat süresinin projenin kabulünden itibaren 7 ay, işletme süresinin 20 yıl olduğu, taraflarca 22.05.1997 tarihinde Noter onaylı yapım sözleşmesi akdedildiği; - sözleşmede inşaat süresinin başlama tarihi konusunda çelişkili maddeler bulunmakla birlikte işletme süresinin inşaat bitiminden itibaren başlaması gerektiği ve inşaata başlanabilmesi için yer tesliminin yapılması gerektiği göz önüne alındığında - sözleşmenin 5 ve 11.maddeleri doğrultusunda 7 aylık inşaat süresinin yer teslim tarihi olan 14.11.1997 tarihinden başladığı; bu surette de 20 yıllık işletme süresinin teslim tarihine eklenecek 7 ayın bitimi olan 14.06.1998 tarihinden itibaren başlayacağı, bu doğrultuda 20 yıllık sürenin 14.06.2018 tarihinde sona ereceği; 

Firmanın dilekçesinden; geçen sürede binanın ana taşıyıcılarının deniz dalgaları ve fırtınalar yüzünden deformasyona uğradığı belirtilmekle bu sebeple binanın korunması ve güçlendirilmesi için tadilat talebinin de olduğu ve bu talep doğrultusunda inşaat, elektrik ve mekanik keşfe için proje de hazırlandığının anlaşıldığı; 

Şartnamenin ‘’ Diğer Hükümler ‘’ başlıklı 37 / b maddesinde ‘’ Firma tesisisin ihale ile belirlenen proje yapısını, mimari karakterini ve kullanma amacını değiştiremez. Yukarıda sınırlar içindeki yapılacak her türlü değişiklik uygun görüldükten sonra bizzat Belediye Başkanı’nın yazılı onayının alınması ve tadilat projelerin Belediyece onanması gerekir.’’ hükmü gereği,  Firmanın tesisi tadilat talebinin değerlendirmede Encümenin yetkili olmadığı; 

Şartnamenin ‘’ İşletme Süresinin Uzatılması ‘’ başlıklı 10.maddesinde ‘’ Firma tarafından tesisin Belediye’ye devir ve tesliminden sonra, Belediye isterse süresini taraflarca mutabık kılınacak müddet kadar uzatabilir. Sürenin uzatılmasını isteyen taraf enaz 12 ay önceden yeni kira bedelini ve şartlarını içeren bildirimi yapar, sürenin uzatılması Belediye yetkili organının  (Belediye Encümeni) kararının Belediye Başkanınca onayına bağlıdır.’’ hükmünün bulunduğu;
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Belediye Meclisi’nin 07.07.2014 tarih ve 156 sayılı kararında Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerleri için kiralama süresinin 10 yıl olarak belirlendiği dikkate alındığında, bu kararın Firmanın kira sözleşmesinin uzatım talebinde kıyasen uygulanabilir olduğu;

Firmanın da sözleşmenin 10 yıl süre ile uzatılmasını talep ettiği göz önüne alındığında, süre konusunda taraflarca mutabakata varıldığı;

Sözleşme uzatım talebinin şartnamenin 10.maddesi gereği belirlenen süre içerisinde olduğu 

Anlaşılmakla,

Sonuç olarak Şartnamenin 10.maddesi doğrultusunda Firmanın, tesisi 14.06.2018 tarihinde Belediye’ye devir ve tesliminden sonra bu tarih itibari ile sözleşmenin 10 yıl süre ile uzatılmasına, uzatıma konu süre için belirlenecek kira bedeli ve sair şartlara ilişkin olarak taraflarca ek sözleşme akdedilmesine 23.02.2016 tarihinde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.  

N/Ö


MUHARREM AKDEMİR            CEVAT BULUT                 SERTAN BACAK                EMİNE UZUN    
BELEDİYE BAŞKAN                BLD.MECLİS ÜYESİ          BLD.MECLİS ÜYESİ    	  BLD.MECLİS ÜYESİ                                                                                             
                                                                               
				






MEVLÜT DAĞKIRAN                              ALİ ÇAPRİ                                       REYHAN ERTEM 
MALİ HİZMETLER MD.	                 YAZI İŞLERİ MD.	             HUKUK İŞLERİ MD.

KARŞI OY                                      KARŞI OY 	BULUNMADI
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